

Presentación en Clase

Proyecto SGII — Resumen Ejecutivo

IT Project Management — Unidad II

Prof. Luis Humberto Cruz Aguilar

Junio 2026

Slide 1: Visión General

Aspecto	Detalle
Nombre	SGII — Sistema de Gestión de Inventarios Inteligente
Cliente	Cadena Retail Regional (5 sucursales)
Stack	React+TS / Django+DRF / PostgreSQL / Docker / ML
Equipo	5 personas (PM, 2 Devs, Data/ML, QA)
Duración	12 semanas (plan: 57d, real: 62d)
Presupuesto	\$35,000 (plan) → \$39,522 (real)

Slide 2: 5 Eventos (Semana 4)

1. **Enfermedad del PM** (2 días) — Impacto en Kickoff
2. **3 entregables pendientes** sin firma de aceptación
3. **Adelanto de startup** (–1 semana, management)
4. **Actividad crítica +3 días** (modelo ML)
5. **Inflación +4%** en costos de infraestructura

Slide 3: Earned Value Analysis

Métrica	Valor	Interpretación
PV	\$11,667	Valor planeado
EV	\$8,500	Valor ganado
AC	\$12,200	Costo real
CV	−\$3,700	Sobre costo
SV	−\$3,167	Atrasado
CPI	0.70	\$0.70 de valor por \$1 gastado
SPI	0.73	73% del avance planificado

Slide 4: Change Requests — Método Heagney 6 Pasos

CR	Cambio	Impacto	Estado
CR-001	Enfermedad PM (+2d)	Schedule	Aprobado
CR-002	Deliverables pendientes	Scope	Aprobado
CR-003	Adelanto startup (−5d)	Schedule	Aprobado
CR-004	ML +3d (ruta crítica)	Schedule	Aprobado
CR-005	Inflación +4% (+\$1,272)	Budget	Aprobado

Slide 5: Resultados — Hits & Failures

HITS: - Tracks paralelos funcionaron - Modelo ML: MAPE 13.8% (meta $\leq 15\%$) - Docker sin incidencias - Lecciones capturadas en tiempo real - UAT: 94% aceptación

FAILURES: - Single point of failure (PM enfermo) - Duración ML subestimada - Firmas de aceptación no forzadas - Sin cláusula de inflación - Deadline adelantado sin CCB formal

Slide 6: Lecciones Aprendidas

1. **Backup para actividades críticas** — redundancia en kickoff
 2. **PERT/3-point para I+D** — estimaciones más realistas
 3. **SLA de aceptación** — plazos fijos para firmas
 4. **Cláusulas de inflación** en presupuestos de TI
 5. **CCB formal** antes de aceptar cambios de management
-

Veredicto: Proyecto exitoso con desviaciones controladas